



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Padre Abel nº 332 – Centro – Tel.: (37) 3371-9200 / Fax: (37) 3371-9221
37925-000 – PIUMHI – MINAS GERAIS

OFÍCIO GAB n. 238/2022
Resposta Ofício 271/2022
Requerimento: 079/2022

Piumhi, 29 de agosto de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Reinaldo Dos Reis Silva
Presidente da Câmara Municipal de Piumhi
Nesta

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos encaminho as informações solicitadas pelos vereadores Gilvan Antônio da Silva, José Wellington da Silva, José Antônio Camargo Júnior, Wilde Wéllis de Oliveira e Shirley Elaine Gonçalves Faria, através do **Requerimento n. 079/2022**, relativo ao andamento do projeto de captação de água no Rio Piumhi.

O projeto de captação de água do Rio Piumhi foi iniciado através de um convênio firmado entre o Município de Piumhi e a FUNASA, no Governo de 2.013/2016 com continuidade pelo Governo 2017/2021, no valor total da obra de R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Posteriormente foi paralisada por desistência da empresa contratada, que não conseguiu honrar com os compromissos assumidos tendo em vista o aumento dos custos dos materiais, e, não tendo havido reequilíbrio econômico financeiro a paralisação foi feita de forma amigável.

Então, há mais de 04 anos esta obra está paralisada.

Esclarecemos que esta obra está dividida em etapas:

- 1 – passagem da tubulação do Rio Piumhi até a estação de tratamento de água, que já foi executada pelo Governo de 2.013/2.016;
- 2 – construção da captação de água no rio Piumhi;
- 3 – construção da estação de tratamento de lodo no bairro Nova Piumhi, próximo a estação da captação de água;

Após assumirmos o Governo deparamos que para executar o projeto em sua totalidade seriam gastos mais de R\$6.000.000,00 (seis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Padre Abel nº 332 – Centro – Tel.: (37) 3371-9200 / Fax: (37) 3371-9221
37925-000 – PIUMHI – MINAS GERAIS

milhões de reais) ao passo que temos no caixa da Prefeitura o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) e para receber da FUNASA o valor em torno de R\$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Diante desta situação fomos orientados pela FUNASA em reunião realizada no início de 2021, a refazer este projeto, tornar o projeto mais simples e viável de forma a atender o objetivo final que é a captação da água e também a construção da estação de tratamento de lodo.

Acatando a sugestão recebida do órgão conveniente elaboramos novo projeto o qual se encontra sob a análise da FUNASA e estamos otimistas que até o final do exercício estaremos instaurando novo Processo licitatório, retomando a obra para garantir o fornecimento de água para a população pelas próximas gerações.

Certos de termos prestado as informações solicitadas, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que entenderem necessários.

Atenciosamente,


Dr. Paulo César Vaz

PREFEITO MUNICIPAL

